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Progettista e D.L. :     Geom. Giorgio Monaci 

Responsabile Unico Procedimento:   Geom. Giorgio Monaci 

Componente dell’Area Servizi Tecnici:   Ing. Leonardo Merli 

 

Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:   Ass.re Emiliano Sargentoni 

Comune di Castell’Azzara 
Provincia di Grosseto 
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AREA SERVIZI TECNICI 

 
 

 

 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN VIA G. 
MARCONI, PRESSO IL PARCO DELLA PINETA IN 

CASTELL’AZZARA CAPOLUOGO 

 
 

data: Ottobre 2018 

 
 

Progetto esecutivo 

Art. 33-43 D.P.R. 207/2010 e Art. 

23 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i 

 



Gantt Chart

Titolo attività Inizio Fine

Durata 

(giorni)

Allestimento cantiere 15/4/19 15/4/19 1

Rimozione ringhiera e 

demolizione paramento
16/4/19 23/4/19 8

Scavi di varia natura 

(larga sezione e sezione 

ristretta)

24/4/19 6/5/19 13

Montaggio ferro, 

casseforme, getto e 

disarmo

7/5/19 10/6/19 35

Realizzazione di 

drenaggio, rinterro e 

lampioni

11/6/19 18/6/19 8

Rivestimento muro in 

pietra e realizzazione 

cimase

19/6/19 8/7/19 20

Montaggio ringhiera 9/7/19 15/7/19 7

Sistemazioni varie 16/7/19 23/7/19 8

Smobilizzo cantiere 24/7/19 29/7/19 6

120

Numero di giorni naturali 

e consecutivi previsti 106

Arrotondabili a

4/2/19 24/2/19 16/3/19 5/4/19 25/4/19 15/5/19 4/6/19 24/6/19 14/7/19 3/8/19 23/8/19

Allestimento cantiere

Rimozione ringhiera e demolizione

paramento

Scavi di varia natura (larga sezione e

sezione ristretta)

Montaggio ferro, casseforme, getto e

disarmo

Realizzazione di drenaggio, rinterro e

lampioni

Rivestimento muro in pietra e

realizzazione cimase

Montaggio ringhiera

Sistemazioni varie

Smobilizzo cantiere

DIAGRAMMA DI GANTT RIFACIMENTO MURO VIA G. MARCONI -

CASTELL'AZZARA


